

Anexo II

Formato combinado para informes anuales y de planificación de las iniciativas regionales

Informe Anual año 2020 y Plan para el 2021 (4 páginas como máximo)

1. Título de la iniciativa regional

Iniciativa Regional para la Conservación y Uso Racional de Manglares y Corales y humedales asociados.

2. Plan de Trabajo y actividades para el año 2020

Proporcione un resumen de las actividades planeadas, los resultados esperados y los indicadores de éxito de acuerdo al siguiente formato:

Objetivos	Actividades	Resultados	Indicadores
1. Contribuir al Plan de Trabajo del grupo de iniciativas regionales y a la Guía Operacional de las iniciativas regionales	1.1 Completar la encuesta y el borrador de los términos de referencia del Plan de Trabajo del grupo, sobre la Guía Operacional de las iniciativas regionales.	1.1 Envío de comentarios a los términos de referencia del grupo de iniciativas regionales Contribución a la encuesta y borrador de términos de referencia	1.1. Contribución a la encuesta y borrador de términos de referencia
2. Actualizar propuesta del proyecto regional	2.1 Revisar las propuestas de proyectos regionales (IKI y propuesta de uso de manglares).	2.1 Preparación/ ajuste de proyectos regionales de acuerdo a las prioridades de los países	2.1 Se avanzó en el suministro de información de los países para la actualización de la propuesta regional. 2.2 Se preparó y presento al Fondo de Humedales para el Futuro proyecto en carbono azul y fortalecimiento de capacidades.
3. Seguimiento a la implementación de la iniciativa a través de su órgano de gobernanza	3.1 Realizar reuniones virtuales del Comité de Coordinación de la iniciativa y	3.1. Seguimiento al plan de acción. 3.2 Experiencias	3.1-3.3 Se realizaron dos reuniones virtuales del órgano de

	explorar la opción de una reunión presencial.	compartidas por cada uno de los países para la protección de los manglares y arrecifes coralinos. 3.3 Tratar temas de interés como economía azul, lineamientos de proyectos, plan de acción.	gobernanza (prioridades de financiación, propuesta de proyecto en carbón azul para humedales para el futuro, rotación de la coordinación) y se establecieron prioridades y se realizó seguimiento a los acuerdos establecidos.
4. Incrementar la visibilidad de la iniciativa en la comunidad de Océanos y el ODS 14	4.1 Buscar financiamiento para la representación de la iniciativa (coordinación) en la 2nda Conferencia de Océanos en Portugal	4.1. Preparación de propuesta de financiación y de intervención en la Conferencia	4.1 La 2nd Conferencia de Océanos fue pospuesta debido al COVID19.

3. Reporte financiero durante el año 2020

Proporcione un resumen de los ingresos y gastos efectuados. Si utiliza una tasa diferente a la de Francos Suizos (CHF), proporcione la tasa de cambio.

Actividades	Gastos planeados (CHF)	Gastos reales (CHF)
1.1 Completar la encuesta y el envío de comentarios al borrador de los términos de referencia del Plan de Trabajo del Grupo de Iniciativas Regionales.	En especie	En especie
1.2 Preparación/ajuste de proyectos regionales	En especie	En especie
1.3 Realizar reuniones virtuales del Comité de Coordinación de la	En especie	En especis

iniciativa		
1.4 Buscar financiamiento para la representación de la iniciativa (coordinación) en la 2nda Conferencia de Océanos en Portugal	6,500	0

Fuente de ingresos (donantes) (CHF)	Ingreso recibido (CHF)
Representación de la iniciativa en la 2nda Conferencia de Océanos-Donantes (Países participantes)	6,500
Otros	
Presupuesto Central de Ramsar	N/A
Total	CHF 6,500

4. Plan de Trabajo y actividades para el año 2021

Proporcione un resumen de las actividades planeadas, los resultados esperados y los indicadores de éxito de acuerdo al siguiente formato:

Objetivos	Actividades	Resultados	Indicadores
1. Seguimiento a la implementación de la iniciativa a través de su órgano de gobernanza	1.1 Realizar reuniones virtuales del Comité de Coordinación de la iniciativa y explorar la opción de una reunión presencial.	1.1. Seguimiento al plan de acción.	1.1 Realizar dos reuniones virtuales del órgano de gobernanza (prioridades de financiación, seguimiento propuesta de proyecto en carbón azul).
2. Actualizar propuesta del proyecto regional	2.1 Revisar las propuestas de proyectos regionales (IKI y propuesta de uso de manglares).	2.1 Preparación/ ajuste de proyectos regionales de acuerdo a las prioridades de los países	2.1 Presentar a donantes la propuesta regional.
3. Implementar el proyecto regional en carbono azul y fortalecimiento de capacidades	3.1 Contribuir a las diferentes actividades del proyecto	3.1. Sistematización y revisión de información y experiencias sobre la situación de los ecosistemas costeros de	3.1 Se cuenta con un diagnóstico sobre ecosistemas costeros de carbono azul en los países que conforman la

		carbono azul (manglares en los países de la IRMC)	Iniciativa de Manglares y Corales. 3.2 Fortalecimiento de capacidades y del trabajo en red a través del desarrollo de una guía de la gestión sostenible de los manglares enfocados en carbono azul
--	--	--	---

Actividades	Gastos previstos/gastos reales (CHF)
1.1. Realizar reuniones virtuales del Comité de Coordinación de la iniciativa y explorar la opción de una reunión presencial.	En especie
1.2. Preparar propuesta de proyecto regional	En especie
1.3. Implementar proyecto de Humedales para el Futuro en Carbono Azul	46,384
Total	46,384

Fuentes de ingreso	Ingresos previstos (CHF)
Fondo de Humedales para el Futuro, Equilibrio Azul , aportes de los países	46,384
Solicitud del presupuesto de Ramsar 2021	N/A
Total	46,384