

1. Titre de votre Initiative Régional : l'Initiative Régionale « West African Coastal Zone Wetlands Network » (WACoWet).

2. Travaux et activités entrepris durant l'Année 2010

Fournir un simple résumé des travaux que vous avez entrepris à travers la liste de vos activités, les résultats obtenus et vos indicateurs de succès selon le format ci-dessous:

Objectifs	Activités	Résultats/attendus	Indicateurs
Créer un parc marin transfrontalier Nigeria-Bénin-Togo	Elaborer les termes de référence	Les termes de référence sont validés	Les termes de référence sont disponibles
Faire le point des activités menées par les autres pays au cours de la célébration de la Journée mondiale des zones humides 2009	<ul style="list-style-type: none"> - pour recueillir les déclarations des membres d'autres pays de l'WacoWet - Pour prendre des conseils des activités qu'elles ont menées 	<ul style="list-style-type: none"> - La majorité des pays ont contribué à l'efficacité de cette journée - Les activités ont consisté à la sensibilisation des acteurs locaux et les décideurs sur l'importance des zones humides 	Les rapports de célébration de la Journée mondiale des zones humides 2009 produits par les 5 pays
Célébrer en symbiose la journée mondiale des zones humides " : édition 2010	<ul style="list-style-type: none"> - réaliser des émissions de radio avant la journée mondiale; - organiser les jeux concours avec des radios partenaires; - organiser la célébration de la Journée mondiale des zones humides " : édition 2010 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 émissions de radio et de concours de jeux avec de l'Atlantique FM a permis aux Présidents d'avoir une meilleure connaissance des zones humides; - La célébration de la journée mondiale des zones humides de permis autorisés à mener une sensibilisation du public sur la grande importance des zones humides sur la vie de l'homme. 	<ul style="list-style-type: none"> - Les supports des émissions radio et de concours de jeux sur Atlantic FM et d'autres stations radios; - CD du film de célébration de la journée mondiale des zones humides " : édition 2010; - Les rapports de la célébration.

Si cela est utile, vous pouvez ajouter du texte narratif afin de préciser vos réalisations, l'amélioration de la mise en œuvre de Ramsar dans la région, etc.

3. Rapport Financier de l'Année 2010

Fournir un résumé des revenus et dépenses. Si vous utilisez une autre monnaie que le franc suisse (CHF), s'il vous plaît donner un taux de change moyen de l'CHF:

Activités	Dépenses réelles (F CFA)	Dépenses réelles (CHF) (1 CHF = 395,49 CHF)
2008-2009 : Réunions, Activités de mise œuvre de la Convention (Communication, Participation des PFN, Interprétation etc.... voir Annexes)	19 573 700	49 492,28
2010 Exécution de la Convention : Tee Shirt pour JMZH, Affiches, Matériels, Restauration etc voir Annexe	4 386 000	11090,04
Total	23 959 700	60582,32

Sources de revenus (bailleurs de fonds)	Revenus reçus (FCFA)	Revenus reçus (CHF)
Nom du Bailleurs de fonds : GEF	0 F CFA	0 CHF
Budget de base de Ramsar (le cas échéant)	30 018 984 F CFA	75903,27 CHF
Montant reçu de la Convention de Ramsar	28 012 514 F CFA	70829,89 CHF

Solde financier au 28 Mars 2011: 4 052 814 F CFA soit 10,25 CHF
Engagements en cours 4 376 654 F CFA soit 11066,41 CHF
Déficit : 323 840 F CFA soit 818,83 CHF

4. Travaux et activités planifiées pour l'Année 2011

Fournir un résumé simple de vos travaux prévus, en dressant la liste de vos activités, les résultats anticipés et vos indicateurs de succès selon le format ci-dessous:

Code	Activité entreprise	Résultats attendus	Indicateurs
1	Institutionnalisation du WACOWET		
1.1	Mise en place du secrétariat du réseau	le secrétariat est fonctionnel	Les TDR et le contrat de recrutement de l'assistant
1.1.1	Recruter une personne ressource pour animer le secrétariat	L'assistant est recruté	Le local équipé
1.1.2	Appuyer le fonctionnement du secrétariat		
1.2	Communication Interne et Externe du Réseau WacoWet	WacoWet communique assez bien	
1.2.1	Elaborer la stratégie de communication du réseau	la stratégie est adoptée et mise en œuvre	Le plan et les documents - actions de communication
1.2.2	Prendre contact avec les initiatives similaires	2 initiatives sont en partenariat avec WACOWET	Les conventions et les actions de partenariat
1.2.3	Acquérir le matériel Wireless	WACOWET Dispose d'une connexion permanent	TDR et bons de commandes
1.2.4	Mettre en place un site web pour le réseau	LE site Web est fonctionnel et visité	TDR et bons de commandes
2	Développer un plaidoyer pour l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie régionale de gestion des zones humides		
2.1	Appuyer l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies nationales pays de gestion des zones humides (SNGZH)	Chaque pays de WacoWet dispose de sa SNGZH	Le document de la SNGZH
2.1.1	Faire un plaidoyer pour l'élaboration au niveau pays d'une stratégie nationale de gestion des zones humides	Chaque acteur important de la chaîne de décision est acquis à la cause	Le document de plaidoyer, les lettres et les activités de plaidoyer
2.1.1.1	<i>organiser une semaine nationale synchronisée auprès des ministères en charge de l'environnement du réseau</i>	La semaine synchronisée a été tenue dans tous les pays membres de WACOWET	Le document de plaidoyer, les lettres et les activités de plaidoyer
2.1.1.2	<i>Faire un plaidoyer pour l'élaboration au niveau pays d'une stratégie nationale de gestion des zones humides auprès des bureaux des parlements</i>	Une séance de Sensibilisation du Bureau des parlements des pays membres des Zones humides sont sensibilisé	Le document de plaidoyer, les lettres et les activités de plaidoyer
2.1.2	Organiser une séance de plaidoyer auprès de la commission de l'UEMOA	Le rapport de la mission de plaidoyer auprès de l'UEMOA est disponible	Les documents de programmation
2.2	Elaborer une stratégie régionale de gestion des zones humides de WACOWET	La stratégie est adoptée par tous les acteurs du réseau	Le document de stratégie régionale
2.2.4	Diffuser le rapport provisoire aux membres du réseau	Rapport de l'atelier de vulgarisation	Mails et récépissés d'envoi
2.2.5	Organiser un atelier régional d'adoption de la Stratégie régionale	la stratégie régionale est adoptée au cours d'un atelier régional tenue en dehors du secrétariat	Les actes de la réunion d'adoption
2.3	Vulgariser la stratégie régionale		
3	Contribuer à la réhabilitation des zones humides marines et côtières en voies de dégradation ou dégradées et protéger les écosystèmes particuliers		
3.1	Appui à l'organisation de la célébration du 40ème anniversaire de Ramsar dans les 13 états membres de WacoWet	la célébration	Activités de célébration
3.2	Campagne sensibilisation synchronisé sur la réhabilitation des zones humides côtières	une campagne synchronisée a été organisée	Les activités de sensibilisation
4	Coopération avec les institutions régionale et internationales		
4.1	Nouer des partenariats avec les organismes de la Sous région		
4.1.1	<i>Prendre contact avec la commission de l'UEMOA et de la CEDEAO</i>	les Deux organismes sont en partenariat avec WACOWET	Conventions de partenariat Activités conjointes
4.1.2	<i>Prendre contact avec un réseau d'ONG Régionale en charge de gestion des zones humides</i>	un contrat de partenariat est signé avec une ONG	Mails et récépissé d'envoi postal
4.2	Nouer des partenariats/coopération avec les organismes internationaux	WacoWet a des partenaires	Les actes de partenariat
4.2.1	<i>Prendre contact avec la commission de l'UA</i>	les échanges sont mêmes avec l'UA	Mails et récépissé d'envoi postal

5. Plan Financier pour l'Année 2011

Fournir un résumé des prévisions de recettes et le budget / les dépenses prévues. Si vous utilisez une autre monnaie que le franc Suisse (CHF) veuillez donner le taux de change moyen

5.1. Source de financement : Convention de Ramsar

	COMPOSANTES	Coût en CHF	Source de financement
1	Institutionnalisation du WACOWET	2918,21	Convention de Ramsar
2	Développer un plaidoyer pour l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie régionale de gestion des zones humides	5445,97	Convention de Ramsar,
3	Contribuer à la réhabilitation des zones humides marines et côtières en voies de dégradation ou dégradées et protéger les écosystèmes particuliers	5056,79	Convention de Ramsar
4	Coopération avec les institutions régionales et internationales	291,82	Convention de Ramsar
5	Organiser une réunion annuelle avec les Pays Membres	20,000	Convention de Ramsar
TOTAL BUDGET 2011		33, 713	

5.2. Source de financement : Projet de Gestion Communautaire de la Biodiversité Marine et Côtière (GEF Project)

	COMPOSANTES	Coût en CHF	Source de financement
1	Institutionnalisation du WACOWET	5000	Projet de Gestion Communautaire de la Biodiversité Marine et Côtière (GEF Project)
2	Développer un plaidoyer pour l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie régionale de gestion des zones humides	1650	Projet de Gestion Communautaire de la Biodiversité Marine et Côtière (GEF Project)
3	Contribuer à la réhabilitation des zones humides marines et côtières en voies de dégradation ou dégradées et protéger les écosystèmes particuliers	6000	Projet de Gestion Communautaire de la Biodiversité Marine et Côtière (GEF Project)
4	Coopération avec les institutions régionales et internationales	500	Projet de Gestion Communautaire de la Biodiversité Marine et Côtière (GEF Project)
5	Organiser une réunion annuelle avec les Pays Membres	6000	Projet de Gestion Communautaire de la Biodiversité Marine et Côtière (GEF Project)
TOTAL BUDGET 2011		19 150	

RECAPITULATIF

Requête à la Convention de Ramsar : 33 713 CHF

Cofinancement du Projet de Gestion Communautaire de la Biodiversité Marine et Côtière (GEF Project) : 19 150 CHF

TOTAL GLOBAL 52 863 CHF