

Calendario de fechas en 2018 relacionadas con la preparación de la 13ª reunión de las Partes Contratantes en la Convención de Ramsar sobre los Humedales (COP13)

| | |
|------------------------|--|
| 15-19 de enero | 21ª reunión del Grupo de Examen Científico y Técnico (GECT21). |
| 23 de enero | Fecha límite para que la Secretaría notifique a las Partes Contratantes las fechas y el orden del día de la 54ª reunión del Comité Permanente y publique los documentos para dicha reunión en los tres idiomas de la Convención. |
| 22 de febrero | Fecha límite para que las Partes Contratantes presenten propuestas (proyectos de resolución) para la COP13. |
| 26 de feb.-23 de marzo | Reuniones regionales previas a la COP. |
| 23-27 de abril | 54ª reunión del Comité Permanente. |
| 21 de junio | Fecha límite para que las Partes Contratantes presenten a la Secretaría propuestas para enmendar el reglamento. |
| 21 de julio | Fecha límite para que la Secretaría publique los documentos para la COP13 en los tres idiomas de la Convención. |
| 21 de julio | Fecha límite para que los organismos y organizaciones que deseen participar en la COP13 envíen la documentación adecuada a la Secretaría. |
| 21 de septiembre | Fecha límite para que las Partes Contratantes envíen a la Secretaría una oferta para ser el país anfitrión de la COP14 de Ramsar. |
| 21 de septiembre | Fecha límite para que los organismos y organizaciones que deseen participar en la COP13 envíen a la Secretaría los nombres de sus observadores. |
| 7 de octubre | Fecha límite para que la Secretaría envíe a las Partes Contratantes la lista de los observadores. |
| 21-29 de octubre | 13ª Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes. |